



COMUNE DI OCCHIOBELLO

Città libera dai pesticidi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 8 del 26/01/2022

OGGETTO: PROGETTO INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA SINISTRA PO - PISTE CICLABILI - 2° STRALCIO. FSC 2014-2020 DELIBERA CIPE 12/2018. RIAPPROVAZIONE QUADRI ECONOMICI DI PERIZIA DI VARIANTE.

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di gennaio alle ore 15:00 nella Sede del Comune di OCCHIOBELLO.

La Giunta Municipale convocata con appositi avvisi si è oggi riunita.

COIZZI SONDRÀ	SINDACO	Presente
ZIOSI RAFFAELE	VICE SINDACO	Presente
LECCESE ENRICO	ASSESSORE	Presente
BORDIN LORENZA	ASSESSORE	Presente
VIARO MONICA	ASSESSORE	Presente
BELLA LAURA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Il Presidente del Consiglio Comunale CORRAIN Matteo partecipa in modalità videoconferenza, come previsto dall'Ordinanza del Sindaco n. 61 – prot. n. 6892 - del 18.03.2020.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE PALLARA Dott.ssa PATRIZIA.

La sig.ra COIZZI SONDRÀ in qualità di SINDACO dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con la Deliberazione di Giunta n. 156 del 27/10/2021, sono stati approvati la perizia di variante, i relativi quadri economici e l'atto di sottomissione con contestuale concordamento nuovi prezzi relativi all'opera denominata "PROGETTO INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA SINISTRA PO – PISTE CICLABILI – 2° STRALCIO. FSC 2014-2020 DELIBERA CIPE 12/2018";
 - sono stati riscontrati, da parte degli uffici competenti, degli errori di arrotondamento sui quadri economici, relativi all'opera di cui all'oggetto;
 - è stato chiesto alla Direzione Lavori di verificare i quadri economici e l'atto di sottomissione, relativi alla perizia di variante di cui sopra, la quale, dopo aver riscontrato i medesimi errori, ha rielaborato i suddetti quadri, inoltrandoli al RUP;
- Visto che si ritiene, dunque, opportuno, per effetto di quanto sopra, riapprovare:
- il quadro economico di perizia, come di seguito:

Importo dei lavori			
A			
A.1	Importo lavori		1.173.405,69
	Totale lavori	€	1.173.405,69
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		29.070,00
A.3	Importo lavori + oneri sicurezza		1.202.475,69
	Totale importo dei lavori	€	1.202.475,69
B	Somme a disposizione della stazione appaltante		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		0,00
B.2	Rilievi accertamenti e indagini		6.471,60
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e/o spostamento reti e sottoservizi		49.337,56
B.4	Imprevisti IVA compresa		162.014,68
B.5	Espropri, servitù, concessioni, frazionamenti		82.468,00
B.6	Accantonamento per accordi bonari 3%		35.846,60
B.7	Accantonamento per incentivi art. 113 co.2 d.lgs. 50/2016		27.316,40
B.8	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla direzione lavori, alla contabilità dei lavori		131.580,17
B.9	Spese per attività di consulenza o di supporto e collaudi, CNP e IVA		31.737,25
B.10	Spese per commissioni giudicatrici		0,00
B.11	Spese per opere artistiche		0,00
B.12	Spese per pubblicità		0,00
B.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA		5.135,73
B.14	IVA 22% e CNPAIA 4% su spese tecniche (B8)		35.368,75
B.15	IVA 10% su "A"		120.247,57
	Totale Somme a disposizione	€	687.524,31
	Importo Totale del progetto	€	1.890.000,00

- il quadro di ripartizione, denominato "2^ MODIFICA QUADRO ECONOMICO – PERIZIA", allegato al presente atto come allegato B);
- l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, relativamente alla presente perizia

di variante, che si allega al presente atto, nuovamente sottoscritto con le correzioni apportate;
Sentito il Responsabile Unico del Procedimento il quale, dopo la verifica della documentazione, ha
rimesso apposita relazione così come previsto dalla normativa vigente;
Visto il D. Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal
responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la
regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di riapprovare, per quanto in premessa, l'atto di sottomissione con contestuale concordamento nuovi prezzi con la Ditta appaltatrice, allegato al presente documento.
- 2) Di dare atto che il maggiore importo dei lavori ammonta ad € **58.703,23= oltre I.V.A.** al 10% per € 5.870,32=, **per un totale complessivo pari a € 64.573,55=.**
- 3) Che per il maggior onere dei lavori di cui al sopra citato atto di sottomissione, previsto in complessivi € **64.573,55=**, si fa fronte con la disponibilità di bilancio del corrente anno e trova copertura all'Intervento/capitolo 27110128000/0.
- 4) Di riapprovare il nuovo quadro economico complessivo modificato, come in premessa specificato e di seguito riportato:

A	Importo dei lavori	
A.1	Importo lavori	1.173.405,69
	Totale lavori	€ 1.173.405,69
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	29.070,00
A.3	Importo lavori + oneri sicurezza	1.202.475,69
	Totale importo dei lavori	€ 1.202.475,69
B	Somme a disposizione della stazione appaltante	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
B.2	Rilievi accertamenti e indagini	6.471,60
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e/o spostamento reti e sottoservizi	49.337,56
B.4	Imprevisti IVA compresa	162.014,68
B.5	Espropri, servitù, concessioni, frazionamenti	82.468,00
B.6	Accantonamento per accordi bonari 3%	35.846,60
B.7	Accantonamento per incentivi art. 113 co.2 d.lgs. 50/2016	27.316,40
B.8	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla direzione lavori, alla contabilità dei lavori	131.580,17
B.9	Spese per attività di consulenza o di supporto e collaudi, CNP e IVA	31.737,25
B.10	Spese per commissioni giudicatrici	0,00
B.11	Spese per opere artistiche	0,00
B.12	Spese per pubblicità	0,00
B.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA	5.135,73
B.14	IVA 22% e CNPAIA 4% su spese tecniche (B8)	35.368,75
B.15	IVA 10% su "A"	120.247,57
	Totale Somme a disposizione	€ 687.524,31
	Importo Totale del progetto	€ 1.890.000,00

- 5) Di riapprovare, conseguentemente, il nuovo quadro di ripartizione della spesa dei rispettivi comuni, denominato **"2^ MODIFICA QUADRO ECONOMICO - PERIZIA"**, allegato al presente atto come allegato B);
- 6) Di dare atto che la presente perizia non comporta un aumento complessivo del quadro economico di spesa progettuale, che rimane complessivamente pari a € 1.890.000,00=;
- 7) Di confermare la proroga del termine contrattuale in centoventi (120) giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale, come proposto dalla Direzione Lavori.
- 8) Di demandare al RUP la trasmissione copia del presente atto alla Direzione Lavori per gli atti contabili conseguenti ed alla Regione Veneto per la presa d'atto e conseguente integrazione nel Monitoraggio.
- 9) Di dare atto che con apposito elenco sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari l'adozione della presente deliberazione contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio online, così come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali" e dall'art. 32 della Legge n. 69/2009.
- 10) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime favorevole.

IL SINDACO
COIZZI SONDRA

IL SEGRETARIO COMUNALE
PALLARA Dott.ssa PATRIZIA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.



AREA INTERCOMUNALE 2 RAGIONERIA, CONTABILITA',
CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZE

Città libera dai pesticidi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE

Sulla proposta n. 141/2022 ad oggetto: PROGETTO INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA SINISTRA PO - PISTE CICLABILI - 2° STRALCIO. FSC 2014-2020 DELIBERA CIPE 12/2018. RIAPPROVAZIONE QUADRI ECONOMICI DI PERIZIA DI VARIANTE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Occhiobello lì, 26/01/2022

Sottoscritto dal Responsabile Area Finanziaria
(DE TOMAS CRISTINA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



Città libera dai pesticidi

COMUNE DI OCCHIOBELLO

SERVIZIO MANUTENZIONI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 141/2022 dell'SERVIZIO MANUTENZIONI ad oggetto: PROGETTO INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA SINISTRA PO - PISTE CICLABILI - 2° STRALCIO. FSC 2014-2020 DELIBERA CIPE 12/2018. RIAPPROVAZIONE QUADRI ECONOMICI DI PERIZIA DI VARIANTE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Occhiobello lì, 26/01/2022

Sottoscritto dal Responsabile d'Area
(RAFFAGNATO LORENZO)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



Città libera dai pesticidi

COMUNE DI OCCHIOBELLO
Ufficio Segreteria

Relazione di Pubblicazione

Delibera N. 8 del 26/01/2022

Oggetto: PROGETTO INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA SINISTRA PO - PISTE CICLABILI - 2° STRALCIO. FSC 2014-2020 DELIBERA CIPE 12/2018. RIAPPROVAZIONE QUADRI ECONOMICI DI PERIZIA DI VARIANTE..

Si attesta che il presente atto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Occhiobello li, 03/02/2022

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(PALLARA PATRIZIA)

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.