
COMUNE DI OCCHIOBELLO
AREA LAVORI PUBBLICI E RESPONSABILE PROGRAMMA TRIENNALE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2021 - 2023) approvato con D.G. 17 del 05/03/2022
Processo: ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

Indice di rischio: ALTO

Opere di importo rilevante - Pubblicazione on-line di rapporti periodici che sintetizzino l'andamento del contratto, le modalità e i tempi di realizzazione del medesimo

Codice Opera - CUP Descrizione stato lavori Responsabile del Procedimento

LOTTO Consegna dei lavori Ultimazione lavori S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori)

C.R.E./ Collaudo - Data importo di contratto (esclusa l'Iva) Pagato
Numero Importo %

D21B15000360002 Piste ciclabili In corso RAFFAGNATO LORENZO 1 31/01/21 23/11/20 31/03/22 4 28/04/22 28/04/22 473.173,80 57,00% 1.890.000,00 1.143.772,46 1.071.154,68 1.071.154,68

D29J21005680001 CONCLUSO RAFFAGNATO LORENZO 1 20/07/21 20/07/21 12/10/21 12/10/21 1 12/10/21 30/11/21 € 114.982,40 100,00 20/01/22 € 114.982,40 114.982,40 114.982,40 114.982,40

D27H21005410001 CONCLUSO RAFFAGNATO LORENZO 1 15/09/21 15/09/21 15/11/21 11/11/21 1 11/11/21 11/11/21 40.748,48 100,00% 03/12/21 40.748,48 40.748,48 40.748,48 40.748,48

D71B21005930006 RIQUALIFICAZIONE IN CORSO RAFFAGNATO LORENZO

1 07/03/22 07/03/22 30/04/22 15/04/22 2 15/04/22 24/05/22 34.327,43 100,00% 16/05/22

161.000,00

31.206,75 34.327,43

2 14/03/22 14/03/22 31/05/21 1 11/05/22 24/05/22 53.265,43 50,00% 94.531,50 53.265,43

RIQUALIFICAZIONE IN CORSO RAFFAGNATO LORENZO 1 24/01/22 24/01/22 30/06/22 1 11/05/22 19/05/22 16.618,61 80,00% 22.500,00 18.961,04 16.618,61

D25D20000060002 RIQUALIFICAZIONE IN CORSO RAFFAGNATO LORENZO

1

02/11/21 02/11/22

02/03/22 23/02/22 1 23/02/22 23/02/22 33.346,90 100,00% 23/02/22

68.000,00

30.315,36 33.346,90 33.346,90

2 Lotto 2 sospensione 0,00% 9.081,60

3 02/03/22 23/02/22 1 23/02/22 23/02/22 12.139,57 100,00% 23/02/22 11.035,97 12.139,57 12.139,57

D21B21003700004 IN CORSO RAFFAGNATO LORENZO 01/06/22 31/07/22 217.000,00 185.730,52

Piste ciclabili In corso lavori proposti,coordinati e appaltati dalla Provincia di Rovigo – partecipazione del Comune con trasferimento onere di competenza 29.270,84 29.270,84

DATA AGGIORNAMENTO PUBBLICAZIONE: 27/05/2022
rif.ti: Legge 190/2012 - D. Lgs. 33/2013  
PUBBLICAZIONE N. 1-2022
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PROGETTO INTEGRATO PER LA 
VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL 
SISTEMA FLUVIALE DELLA SINISTRA 
PO - PISTE CICLABILI - 2° STRALCIO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
SCUOLE VIA AMENDOLA

efficientamento 
energetico

MANUTENZIONE CIMITERO 
MAGGIORE – I STRALCIO

manutenzione 
straordinaria

RIQUALIFICAZIONE URBANA 
ERIDANIA DISTRETTO COMUNE 
OCCHIOBELLO E COMUNE DI STIENTA

REALIZZAZIONE AREA 
SGAMBAMENTO CANI

IMPLEMENTAZIONE PIASTRA 
SPORTIVA PROGETTO WORK IN 
SPORT

REALIZZAZIONE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE P. D.L. 
OCCHIOBELLO 2020

manutenzione 
straordinaria

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE 
DELLE PISTE CICLABILI DELLA 
PROVINCIA DI ROVIGO - PER 
QUANTO DI COMPETENZA DELL’ENTE

Lavori proposti, coordinati e 
appaltati dalla Provincia di 

Rovigo – Partecipazione del 
Comune con trasferimento 

onere di competenza.
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