

Accertamenti laborat.	228,42	196,10	618,51	658,52	603,13	2.148,86	339,77	342,42	5.135,73
Totale somme a disposizione	32.259,25	24.997,94	126.447,57	85.464,47	57.659,02	274.173,95	41.828,88	44.693,23	687.524,31
Totale complessivo	80.000,00	70.000,00	235.000,00	250.000,00	220.000,00	790.000,00	125.000,00	120.000,00	1.890.000,00

PROGETTO INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA SINISTRA PO									
PROGETTO ESECUTIVO	Comune di Melara	Comune di Castelnovo Bariano	Comune di Salara	Comune di Ficarolo	Comune di Stienta	Comune di Occhiobello	Comune di Polesella	Comune di Papozze	TOTALE
Importo lavori definitivo	57.250,00	51.000,00	158.000,00	171.500,00	154.000,00	568.500,00	92.500,00	84.000,00	1.336.750,00
Importo sicurezza non ribas.	1.150,00	1.020,00	3.000,00	3.500,00	3.800,00	11.500,00	1.500,00	3.600,00	29.070,00
Totale lavori	58.400,00	52.020,00	161.000,00	175.000,00	157.800,00	580.000,00	94.000,00	87.600,00	1.365.820,00
Somme a disposizione									
Lavori in economia/arrotond.	0,01								0,01
Rilievi	322,20	276,60	819,60	811,80	784,80	2.507,40	466,20	483,00	6.471,60
Allacciamenti ai servizi	537,00	461,00	1.366,00	1.353,00	1.308,00	4.179,00	777,00	805,00	10.786,00
Imprevisti	3.128,50	1.847,48	8.838,65	12.384,20	4.390,65	11.428,26	2.550,78	1.830,00	46.398,52
Espropri			14.000,00	7.000,00	9.000,00	30.000,00		4.000,00	64.000,00
Accanton. Accordi b.	1.752,00	1.560,60	5.830,00	7.250,00	4.734,00	10.400,00	2.820,00	1.500,00	35.846,60
Art. 92	934,40	832,32	2.576,00	2.800,00	2.524,80	9.280,00	1.504,00	1.401,60	21.853,12
Spese tecniche	5.704,77	4.897,39	15.446,73	16.446,24	14.946,39	53.694,47	8.485,45	8.551,85	128.173,29
Attività consulenza	813,76	698,59	2.203,43	2.345,99	2.148,64	7.659,32	1.210,42	1.219,89	18.300,04
Commissione gare	268,50	230,50	683,00	676,50	654,00	2.089,50	388,49	402,50	5.392,99
Spese pubblicità	537,00	461,00	1.366,00	1.353,00	1.308,00	4.179,00	777,00	805,00	10.786,00
Accertamenti laborat.	228,42	196,10	618,51	658,52	603,13	2.149,98	339,77	342,42	5.136,85
IVA 22% + 4%	1.533,44	1.316,42	4.152,08	4.420,75	4.017,59	14.433,07	2.280,89	2.298,74	34.452,98
IVA 10% lavori	5.840,00	5.202,00	16.100,00	17.500,00	15.780,00	58.000,00	9.400,00	8.760,00	136.582,00
Totale somme a disposizione	21.600,00	17.980,00	74.000,00	75.000,00	62.200,00	210.000,00	31.000,00	32.400,00	524.180,00
Totale complessivo	80.000,00	70.000,00	235.000,00	250.000,00	220.000,00	790.000,00	125.000,00	120.000,00	1.890.000,00

PROGETTO INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA SINISTRA PO

AGGIUDICATO	Comune di Melara	Comune di Castelnovo Bariano	Comune di Salara	Comune di Ficarolo	Coune di Stienta	Comune di Occhiobello	Comune di Polesella	Comune di Papozze	TOTALE
Importo lavori a base d'asta	57.250,00	51.000,00	158.000,00	171.500,00	154.000,00	568.500,00	92.500,00	84.000,00	1.336.750,00
<i>(ribasso del 16,611%)</i>	9.509,80	8.471,61	26.245,38	28.487,87	25.580,94	94.433,54	15.365,18	13.953,24	222.047,56
Importo lavori aggiudicati	47.740,20	42.528,39	131.754,62	143.012,13	128.419,06	474.066,46	77.134,82	70.046,76	1.114.702,44
Importo sicurezza non ribas.	1.150,00	1.020,00	3.000,00	3.500,00	3.800,00	11.500,00	1.500,00	3.600,00	29.070,00
Totale lavori	48.890,20	43.548,39	134.754,62	146.512,13	132.219,06	485.566,46	78.634,82	73.646,76	1.143.772,44
Somme a disposizione									
IVA 10% lavori	4.889,02	4.354,84	13.475,46	14.651,21	13.221,91	48.556,65	7.863,48	7.364,68	114.377,25
Lavori in economia/arrotond.									
Rilievi	322,20	276,60	819,60	811,80	784,80	2.507,40	466,20	483,00	6.471,60
Allacciamenti ai servizi	537,00	461,00	1.366,00	1.353,00	1.308,00	4.179,00	777,00	805,00	10.786,00
Imprevisti	7.749,29	5.964,25	21.608,57	26.220,86	16.749,68	57.305,15	10.052,48	8.418,56	154.068,84
Espropri			14.000,00	7.000,00	9.000,00	30.000,00		4.000,00	64.000,00
Accanton. Accordi b.	1.752,00	1.560,60	5.830,00	7.250,00	4.734,00	10.400,00	2.820,00	1.500,00	35.846,60
Art. 92	934,40	832,32	2.576,00	2.800,00	2.524,80	9.280,00	1.504,00	1.401,60	21.853,12
Spese tecniche	5.704,77	4.897,39	15.446,73	16.446,24	14.946,39	53.694,47	8.485,45	8.551,85	128.173,29
Attività consulenza	813,76	698,59	2.203,43	2.345,99	2.148,64	7.659,32	1.210,42	1.219,89	18.300,04
Commissione gare	268,50	230,50	683,00	676,50	654,00	2.089,50	388,49	402,50	5.392,99
Spese pubblicità	537,00	461,00	1.366,00	1.353,00	1.308,00	4.179,00	777,00	805,00	10.786,00
Accertamenti laborat.	228,42	196,10	618,51	658,52	603,13	2.149,98	339,77	342,42	5.136,85
IVA 22% + 4%	1.533,44	1.316,42	4.152,08	4.420,75	4.017,59	14.433,07	2.280,89	2.298,74	34.452,98
IVA 10% lavori	5.840,00	5.202,00	16.100,00	17.500,00	15.780,00	58.000,00	9.400,00	8.760,00	136.582,00
Totale somme a disposizione	31.109,80	26.451,61	100.245,38	103.487,87	87.780,94	304.433,54	46.365,18	46.353,24	746.227,56
Totale complessivo	80.000,00	70.000,00	235.000,00	250.000,00	220.000,00	790.000,00	125.000,00	120.000,00	1.890.000,00

PROGETTO INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA SINISTRA PO									
1^ MODIFICA QUADRO ECONOMICO	Comune di Melara	Comune di Castelnuovo Bariano	Comune di Salara	Comune di Ficarolo	Coune di Stienta	Comune di Occhiobello	Comune di Polesella	Comune di Papozze	TOTALE
Importo lavori a base d'asta	57.250,00	51.000,00	158.000,00	171.500,00	154.000,00	568.500,00	92.500,00	84.000,00	1.336.750,00
<i>(ribasso del 16,611%)</i>	9.509,80	8.471,61	26.245,38	28.487,87	25.580,94	94.433,54	15.365,18	13.953,24	222.047,56
Importo lavori aggiudicati	47.740,20	42.528,39	131.754,62	143.012,13	128.419,06	474.066,46	77.134,82	70.046,76	1.114.702,44
Importo sicurezza non ribas.	1.150,00	1.020,00	3.000,00	3.500,00	3.800,00	11.500,00	1.500,00	3.600,00	29.070,00
Totale lavori	48.890,20	43.548,39	134.754,62	146.512,13	132.219,06	485.566,46	78.634,82	73.646,76	1.143.772,44
Somme a disposizione									
IVA 10% lavori	4.889,02	4.354,84	13.475,46	14.651,21	13.221,91	48.556,65	7.863,48	7.364,68	114.377,25
Rilievi	322,20	276,60	819,60	811,80	784,80	2.507,40	466,20	483,00	6.471,60
Sottoservizi	537,00	461,00	1.366,00	1.353,00	32.000,00	5.800,00	777,00	805,00	43.099,00
Imprevisti	14.161,56	11.650,02	35.875,67	52.051,25	8.371,67	85.242,00	20.003,96	5.126,66	232.482,79
Espropri			14.000,00		2.712,00	62.394,00	240,00	3.122,00	82.468,00
Accanton. Accordi b.	1.752,00	1.560,60	5.830,00	7.250,00	4.734,00	10.400,00	2.820,00	1.500,00	35.846,60
Art. 92	1.167,63	1.040,05	3.218,31	3.499,11	3.157,75	11.596,65	1.878,01	1.758,89	27.316,40
Spese tecniche									
<i>incarico progettazione</i>	5.704,77	4.897,39	18.000,00	16.446,24	15.800,00	53.694,47	8.485,45	8.551,85	131.580,17
C.NPAIA 4%	228,19	195,90	720,00	657,85	632,00	2.147,78	339,42	342,07	5.263,21
I.V.A. 22%	1.305,25	1.120,523	4.118,400	3.762,900	3.615,040	12.285,295	1.941,471	1.956,663	30.105,54
Attività consulenza	813,76	698,59	2.203,43	2.345,99	2.148,64	7.659,32	1.210,42	15.000,00	32.080,15
Commissione gare									-
Spese pubblicità									-
Accertamenti laborat.	228,42	196,10	618,51	658,52	603,13	2.149,98	339,77	342,42	5.136,85
Totale somme a disposizione	31.109,80	26.451,61	100.245,38	103.487,87	87.780,94	304.433,54	46.365,18	46.353,24	746.227,55
Totale complessivo	80.000,00	70.000,00	235.000,00	250.000,00	220.000,00	790.000,00	125.000,00	120.000,00	1.890.000,00

PROGETTO INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA SINISTRA PO

2^ MODIFICA QUADRO ECONOMICO- PERIZIA	Comune di Melara	Comune di Castelnuovo Bariano	Comune di Salara	Comune di Ficarolo	Comune di Stienta	Comune di Occhiobello	Comune di Polesella	Comune di Papozze	TOTALE
Importo lavori a base d'asta	57.250,00	51.000,00	158.000,00	171.500,00	154.000,00	568.500,00	92.500,00	84.000,00	1.336.750,00
<i>(ribasso del 16,611%)</i>	9.509,80	8.471,61	26.245,38	28.487,87	25.580,94	94.433,54	15.365,18	13.953,24	222.047,56
Importo lavori aggiudicati	47.740,20	42.528,39	131.754,62	143.012,13	128.419,06	474.066,46	77.134,82	70.046,76	1.114.702,44
Importo sicurezza non ribas.	1.150,00	1.020,00	3.000,00	3.500,00	3.800,00	11.500,00	1.500,00	3.600,00	29.070,00
Totale lavori	48.890,20	43.548,39	134.754,62	146.512,13	132.219,06	485.566,46	78.634,82	73.646,76	1.143.772,44
Importo lavori perizia	46.590,75	43.982,06	105.552,43	161.035,53	158.540,98	504.325,03	81.671,12	71.706,77	1.173.404,67
Importo sicurezza non ribas.	1.150,00	1.020,00	3.000,00	3.500,00	3.800,00	11.500,00	1.500,00	3.600,00	29.070,00
Totale lavori complessivi	47.740,75	45.002,06	108.552,43	164.535,53	162.340,98	515.825,03	83.171,12	75.306,77	1.202.474,67
Somme a disposizione									
IVA 10% lavori	4.774,08	4.500,21	10.855,24	16.453,55	16.234,10	51.582,50	8.317,11	7.530,68	120.247,47
Rilievi	322,20	276,60	819,60	811,80	784,80	2.507,40	466,20	483,00	6.471,60
Sottoservizi			12.800,00	12.300,00	6.937,56	17.300,00			49.337,56
Imprevisti	15.962,95	10.511,98	53.264,08	21.278,51	300,00	40.457,58	15.791,03	4.448,55	162.014,68
Espropri			14.000,00		2.712,00	62.394,00	240,00	3.122,00	82.468,00
Accanton. Accordi b.	1.752,00	1.560,60	5.830,00	7.250,00	4.734,00	10.400,00	2.820,00	1.500,00	35.846,60
Art. 92	1.167,63	1.040,05	3.218,31	3.499,11	3.157,75	11.596,65	1.878,01	1.758,89	27.316,40
Spese tecniche									
<i>incarico progettazione</i>	5.704,77	4.897,39	18.000,00	16.446,24	15.800,00	53.694,47	8.485,45	8.551,85	131.580,17
<i>C.NPAIA 4%</i>	228,19	195,90	720,00	657,85	632,00	2.147,78	339,42	342,07	5.263,21
<i>I.V.A. 22%</i>	1.305,25	1.120,523	4.118,400	3.762,900	3.615,040	12.285,295	1.941,471	1.956,663	30.105,54
Attività consulenza/collaudo	813,76	698,59	2.203,43	2.345,99	2.148,64	7.659,32	1.210,42	14.657,10	31.737,25
Commissione gare									-
Spese pubblicità									-
Accertamenti laborat.	228,42	196,10	618,51	658,52	603,13	2.149,98	339,77	342,42	5.136,85
Totale somme a disposizione	32.259,25	24.997,94	126.447,57	85.464,47	57.659,02	274.174,97	41.828,88	44.693,23	687.525,32

Totale complessivo	80.000,00	70.000,00	235.000,00	250.000,00	220.000,00	790.000,00	125.000,00	120.000,00	1.890.000,00
--------------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

58.702,23	5,132
-----------	-------

	Sottoservizi approvati		Stienta	Salara	Ficarolo	Occhiobello
	Spostamento condotta	Acquedotto				5.507,74
	Disboscamento	Ghidoni			12.212,20	
	Spostamento condotta	E-distribuzione				370,85
	Spostamento condotta	Telecom	13.090,58	12.792,04		8.560,87
	Realizzazione quadri elettr.	ditte diverse	1.488,40			2.806,00
	Sommatoria		14.578,98	12.792,04	12.212,20	17.245,46