

PROGETTO INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA SINISTRA PO									
2^ MODIFICA QUADRO ECONOMICO- PERIZIA	Comune di Melara	Comune di Castelnuovo Bariano	Comune di Salara	Comune di Ficarolo	Coune di Stienta	Comune di Occhiobello	Comune di Polesella	Comune di Papozze	TOTALE
Importo lavori a base d'asta	57.250,00	51.000,00	158.000,00	171.500,00	154.000,00	568.500,00	92.500,00	84.000,00	1.336.750,00
<i>(ribasso del 16,611%)</i>	9.509,80	8.471,61	26.245,38	28.487,87	25.580,94	94.433,54	15.365,18	13.953,24	222.047,56
Importo lavori aggiudicati	47.740,20	42.528,39	131.754,62	143.012,13	128.419,06	474.066,46	77.134,82	70.046,76	1.114.702,44
Importo sicurezza non ribas.	1.150,00	1.020,00	3.000,00	3.500,00	3.800,00	11.500,00	1.500,00	3.600,00	29.070,00
Totale lavori	48.890,20	43.548,39	134.754,62	146.512,13	132.219,06	485.566,46	78.634,82	73.646,76	1.143.772,44
Importo lavori perizia	46.590,75	43.982,06	105.552,43	161.035,53	158.540,98	504.325,03	81.671,12	71.706,77	1.173.404,67
Importo sicurezza non ribas.	1.150,00	1.020,00	3.000,00	3.500,00	3.800,00	11.500,00	1.500,00	3.600,00	29.070,00
Totale lavori complessivi	47.740,75	45.002,06	108.552,43	164.535,53	162.340,98	515.825,03	83.171,12	75.306,77	1.202.474,67
Somme a disposizione									
IVA 10% lavori	4.774,08	4.500,21	10.855,24	16.453,55	16.234,10	51.582,50	8.317,11	7.530,68	120.247,47
Rilievi	322,20	276,60	819,60	811,80	784,80	2.507,40	466,20	483,00	6.471,60
Sottoservizi			12.800,00	12.300,00	6.937,56	17.300,00			49.337,56
Imprevisti	15.962,95	10.511,98	53.264,08	21.278,51	300,00	40.457,58	15.791,03	4.448,55	162.014,68
Espropri			14.000,00		2.712,00	62.394,00	240,00	3.122,00	82.468,00
Accanton. Accordi b.	1.752,00	1.560,60	5.830,00	7.250,00	4.734,00	10.400,00	2.820,00	1.500,00	35.846,60
Art. 92	1.167,63	1.040,05	3.218,31	3.499,11	3.157,75	11.596,65	1.878,01	1.758,89	27.316,40
Spese tecniche									
<i>incarico progettazione</i>	5.704,77	4.897,39	18.000,00	16.446,24	15.800,00	53.694,47	8.485,45	8.551,85	131.580,17
C.NPA/IA 4%	228,19	195,90	720,00	657,85	632,00	2.147,78	339,42	342,07	5.263,21
I.V.A. 22%	1.305,25	1.120,523	4.118,400	3.762,900	3.615,040	12.285,295	1.941,471	1.956,663	30.105,54
Attività consulenza/collaudo	813,76	698,59	2.203,43	2.345,99	2.148,64	7.659,32	1.210,42	14.657,10	31.737,25
Commissione gare									-
Spese pubblicità									-
Accertamenti laborat.	228,42	196,10	618,51	658,52	603,13	2.149,98	339,77	342,42	5.136,85
Totale somme a disposizione	32.259,25	24.997,94	126.447,57	85.464,47	57.659,02	274.174,97	41.828,88	44.693,23	687.525,32
Totale complessivo	80.000,00	70.000,00	235.000,00	250.000,00	220.000,00	790.000,00	125.000,00	120.000,00	1.890.000,00